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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa MVR-Yhtymä Oy:n asuntotuotannon 
laatua. Yrityksellä oli jo käytössä laatusuunnitelma, mutta sen koettiin vaativan päi-
vitystä ja laajentamista. Tavoitteena oli rakentaa sen kaltainen laatusuunnitelma, jota 
voidaan käyttää muokkaamalla hyödyksi yrityksen kaikissa asuntotuotantokohteissa. 
Työssä tarkasteltiin mitkä ovat laatusuunnitelman kannalta oleellisia asioita. Työssä 
käsiteltiin myös viranomaismääräyksiä ja rakennuttajan vastuuta laadun varmistami-
seksi.   
 
Asuntotuotannon laadun varmistamisella pyritään varmistamaan tuotannon laadun 
pysymistä suunnitellulla tasolla. Tähän tarkoitukseen rakennettiin laadunvarmistus-
matriisi, jossa on erilaisia apuvälineitä yksittäisen työtehtävän laadun varmistamisek-
si.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin yksityiskohtaisempi laatusuunnitelma, jonka avulla 
pystytään ehkäisemään rakentamisen laatuun liittyviä ongelmia ja riskejä. Yksittäisen 
työtehtävän laadunvarmistustoimenpiteiden avulla voidaan varmistaa, että työn laa-
tuvaatimukset ovat kaikkien tiedossa ja kontrolloitavissa.    
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The aim of this Bachelor´s thesis is to enhance the quality of MVR-Yhtymä Oy 
(corp.) housing production. The corporation already had a quality plan but it needed 
updating and expansion. The goal was to create an adaptable quality plan which can 
be utilized in all housing production targets of the company. In addition, the thesis 
examined which matters were essential from the perspective of quality plan. Regula-
tions given by authorities and the responsibility of the builder to assure quality were 
also studied. 
 
Quality assurance in housing production aims at ensuring that the level of production 
stays at the planned level. A quality assurance matrix was drawn up for the purpose, 
including various instruments for quality assurance of individual work assignments. 
 
As a consequence, a more detailed quality plan was created to prevent problems and 
risks connected to the quality of construction. Quality assurance measures of indi-
vidual work assignments ensure that quality requirements for work are common 
knowledge and under control. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa rakennusliikkeen laatusuunnitelmaa ja 
varmistaa asuntotuotannon laatu. Opinnäytetyö tehtiin MVR-Yhtymä Oy:lle. Yrityk-
sellä oli jo käytössä laatusuunnitelma, mutta sen koettiin vaativan päivitystä ja laa-
jentamista. Tavoitteena oli rakentaa sen kaltainen laatusuunnitelma, jota voidaan 
käyttää muokkaamalla hyödyksi yrityksen kaikissa asuntotuotantokohteissa.  
 
MVR-Yhtymä Oy on porilainen rakennusliike, joka urakoi teollisuuden, kaupan ja 
julkisten rakennusten kohteita sekä omaa asuntotuotantoa. MVR-Yhtymä Oy aloitti 
kesällä 2015 Karhukorttelin rakentamisen. Karhukortteliin nousee ensimmäisessä 
vaiheessa asunto-osakeyhtiö Porin Karhu. Asunto Oy Porin karhu muodostuu kah-
desta 5- ja 7- kerroksisesta rakennuksesta. Kerrostalot käsittävät 43 asuinhuoneistoa. 
Karhukortteli sijaitsee arvostetulla paikalla Porin keskustassa Kokemäenjoen varrel-
la. Laatusuunnitelma laadittiin ensisijaisesti juuri tätä työmaata varten. 
  
Opinnäytetyössä käydään läpi teoriatasolla laatusuunnitelman sisältöön liittyvät 
olennaiset asiat, viranomaisvaatimukset ja rakennuttajan laadunvarmistustoimenpi-
teet sekä laatusuunnitelman merkitys. Teoriaosassa on käsitelty yksittäisen tehtävän 
laadunvarmistuksen lähtökohdat ja toimenpiteet, joilla laadunvarmistus todennetaan.  
Varsinainen laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmatriisi on luovutettu MVR-
Yhtymä Oy:n käyttöön, eivätkä ne ole julkista tietoa.  
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2 ASUNTOTUOTANNON LAATUSUUNNITELMA 
2.1 Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laatu on usein median otsikoissa. Rakentamisen laatua moititaan 
yleensä huonoksi. Ongelmiksi nimetään tavallisesti kosteus- ja homevauriot, huono 
sisäilman laatu, rakenteiden vauriot, huono tai viimeistelemätön työnjälki sekä heik-
ko asiakassuhteiden hoito. Onko rakentamisen laadun heikkoutta liioiteltu? Tästä on 
erilaisia näkökantoja rakentajien, asiakkaan sekä rakennuttajan välillä.  
 
Rakentamisen laadun käsitetään olevan silloin kohdallaan, kun asunnon rakentami-
nen on suoritettu suunnitellusti hyvää rakennustapaa ja voimassa olevia säädöksiä 
noudattaen. Lopputuotteen laatu muodostuu kuitenkin pelkistetysti katsottuna neljäs-
tä osatekijästä joita ovat valmistuksen laatu, suunnittelun laatu, ympäristökeskeinen 
laatu ja asiakkaan havaitsema laatu. Valmistuksen laatu kertoo siitä kuinka hyvin 
tuote vastaa sille suunnitelmissa asetettuja vaatimuksia. Suunnittelun laatu kuvaa, 
kuinka hyvin tuote on suunniteltu täyttämään asiakkaan odotukset. Ympäristökeskei-
nen laatu on vaatimuksia, jotka muut kuin asiakas, esimerkiksi yrityksen sidosryh-
mät, asettavat yritykselle ja sen tuotteille. Esimerkkejä ympäristökeskeisestä laadusta 
ovat sisäilmaluokituksen huomioiminen, käytönaikaisen ja tuotteen valmistuksen ai-
kainen turvallisuus.  Asiakkaan havaitsema laatu on asiakkaan saaman laadun suhde 
odotettuun laatuun. (Rakennustöiden laatu 2014, 7.) 
 
Rakentamisen laatuongelmista on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä. Niiden pe-
rusteella ei voida osoittaa että laatuongelmat johtuisivat jostakin tietystä syystä. Ra-
kennusteollisuuden teettämässä verkkohaastattelussa yleisimmiksi syiksi nimetään 
liian kireät aikataulut, huonot tai puutteelliset suunnitelmat, työmaan toiminta, pro-
jektin hallinta, osaaminen, valvonta, urakoitsijan toiminta ja hinta (kuva 1).  
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Kuva 1: Verkkohaastattelun tulokset (rakennusteollisuuden www-sivut 2015) 
 
 
Verkkohaastattelussa eniten mainittu asia oli aikataulut. Aikataulut laaditaan usein 
liian tiukoiksi. Aikataulut venyvät ja ongelmat kasautuvat rakennusaikataulun loppu-
päässä. Kuivumisajat jäävät liian lyhyiksi, mahdollisia sään vaikutuksia ei oteta 
huomioon tai työmaan vastuujako on pirstaloitunutta. Myös aliurakoitsijoiden työ-
maajohdon toivotaan olevan aktiivisemmin mukana ratkaisuja tehtäessä. Aikataulu 
tulisi tehdä kaikkia osapuolia kuunnellen, ei vain pääurakoitsijan määräämällä tahdil-
la. Yhteistyössä hyvin tehty aikataulutus edistäisi laatua ja olisi myös paremmin to-
teuttamiskelpoinen. 
 
Toiseksi eniten mainintoja saanut asia oli suunnittelu. Suunnitelmien laatu ja yksi-
tyiskohtien taso vaihtelee, aikaa ei varata suunnitelmien tekoon riittävästi, rakenta-
misaikaisesta suunnittelusta on haittaa kokonaiskuvan hahmottamisessa. Osalta 
suunnittelijoista saattaa myös puuttua työmaakokemusta, josta voi olla haittaa raken-
tamisen toteutuskelpoisuudelle. Suunnitteluun tulisi varata riittävästi aikaa ja tehdä 
enemmän yhteistyötä pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden välillä. Työmaal-
la tehtävä suunnittelu tulisi saada kutistettua mahdollisimman vähäiseksi, jotta työ-
maaorganisaatio voi keskittyä olennaiseen. 
 
Kolmanneksi eniten mainittu asia oli työmaan toiminta. Suunnittelun ja projektin 
johdon väliset ongelmat näkyvät työmaan toiminnassa hidastavana tekijänä, työnteki-
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jöiden johtamiselle ja laadunvalvonnalle ei ole aikaa paperitöiden kasautumisen 
vuoksi, joka kertoo liian vähäisestä työnjohdon määrästä. Yhteisen kielen puuttumi-
nen ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla koettiin myös ongelmaksi. Yhteen hii-
leen puhaltaminen rakennuttajan ja rakentajien välillä parantaisi yhteishenkeä sekä 
myös työn tuottavuutta. Laatuongelmat näyttäisivät johtuvan täten melko yksinker-
taisista syistä. 
 
2.2 Viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakentamisen ohjaus perustuu lakien, asetusten ja rakentamismääräysten tasoisiin 
säännöksiin. Laissa ja asetuksissa on määrätty vaatimukset joilla varmistetaan raken-
tamisen laadun minimitaso. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on näihin liit-
tyvät tarkemmat tekniset määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132, 117 §) 
edellyttää että rakennustyö suoritetaan niin että lain, asetusten ja hyvän rakennusta-
van vaatimukset täyttyvät. Hyvää rakennustapaa määriteltäessä lähteenä pidetään 
yleensä Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) -kirjaa. 
 
Viranomaisten ensisijainen tehtävä on varmistaa rakennushankkeessa mukana olevi-
en ammattitaito ja asiantuntemus sekä varmistaa että asetetuista velvoitteista huoleh-
ditaan (Kuva 2).  
 
 
Kuva 2: Työmaan laadunhallinnan osatekijät (Junnonen J-M . 2002, 445)  
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Rakentamisen laatu varmistetaan korostamalla rakennushankkeessa mukana olevien 
vastuita, hyväksikäyttämällä rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja ympäris-
töjärjestelmiä, edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä kelpoisuuden osoittamista 
ja rakentamiseen kohdistuvaa hyvää laatua tukevalla valvonnalla. Viranomaisvalvon-
ta katsotaan alkaneeksi rakennustyön aloitushetkestä ja päättyy loppukatselmukseen. 
Valvonta kohdistuu viranomaisten päättämiin työvaiheisiin. Viranomainen päättää 
valvonnan laajuuden, jolla varmistetaan hyvän rakentamisenlopputulos. (Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki 132/1999, 149 §.)  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa määräyksiä rakennuttajalle, suunnittelijoille ja 
urakoitsijoille. Rakennushankkeeseen ryhtyvälle asetetaan laissa huolehtimisvelvolli-
suus. Rakennuttajan on huolehdittava että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
voimassa olevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Ra-
kennuttajalla tulee olla riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennuttajan on 
huolehdittava myös siitä että suunnittelijoilla, työnjohtajilla sekä muilla rakennus-
hankkeessa toimivilla on riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 132/1999, 119 §.)  
 
Tärkeimmät viranomaisten edellyttämät toimenpiteet laadun varmistamiselle ovat 
 - aloituskokous 
 - rakennustyön tarkastusasiakirja 
 - laadunvarmistusselvitys 
 
Aloituskokouksen tarkoituksena on täsmentää rakennuttajan velvollisuudet, suunnit-
telun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, eri rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt, 
työvaiheiden tarkastuksista vastaavat henkilöt sekä toimenpiteet laadun varmistami-
seksi. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai 
tämän edustaja, vastaava työnjohtaja sekä rakennuksen pääsuunnittelija. (Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki 132/1999, 121 §.)  
 
Tarkastusasiakirjan tarkoitus on helpottaa rakentamisen valvontatyötä ja asioiden 
kirjaamista. Tarkastusasiakirjaan kirjataan katselmukset ja viranomaisten tekemät 
tarkastukset sekä työvaiheita koskevat tarkastukset. Tarkastusasiakirjan tulee sisältää 
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asiat hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen, millä voidaan varmistua siitä, että 
rakennustyö on tehty säännösten ja määräysten mukaisesti. (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 132/1999, 121 a §.) 
 
Laadunvarmistusselvitys on rakennusvalvonnan erityismenettely erittäin vaativien 
kohteiden laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko hanket-
ta tai osaa sen laajempaa työvaihetta. Selvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä 
osoittaa varmistavansa, että rakentamisessa saavutetaan säännösten ja määräysten 
mukainen lopputulos. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 121 a §.) 
 
2.3  Rakennuttajan laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakennuttaja laatii hankkeeseen rakennuttajan laatusuunnitelman ja laadunvarmis-
tussuunnitelman. Laatusuunnitelman tarkoitus on palvella rakennuttajan omaa toi-
mintaa. Rakennuttajan tulee vastata myötävaikutus- ja huolehtimisvelvollisuutensa 
täyttämisestä. Rakennuttajan ensisijainen laadunvarmistustoimenpide on työmaaval-
vonta (YSE 1998 59 – 62 §). Työmaavalvonnan suorittaa rakennuttajan palkkaama 
työmaavalvoja. Työmaavalvonnan tavoitteena on urakoitsijan tekemän työn sopi-
muksen mukaisuuden varmistaminen ja virheiden sekä ongelmien ennalta ehkäisy. 
 
2.4 Laatusuunnitelman merkitys 
Laatusuunnitelma on tarkoitettu palvelemaan rakennusliikkeen omaa toimintaa. Tar-
koituksena on että saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos turvallisesti 
ja aikataulussa kaikissa rakentamisen vaiheissa ja kaikissa rakennuksen osissa. Laa-
tusuunnitelma toimii samalla käytännön työvälineenä koko rakentamisen ajan. Hy-
vän laatusuunnitelman merkitys näkyy rakennustyön hyvänä aikataulullisena etene-
misenä, rakentamisen taloudellisessa tuloksessa, rakennusvirheiden ja laadun para-
nemisena sekä urakoitsijoiden, rakennuttajan ja asiakkaiden välisessä tiedonkulussa. 
(Ratu 1180-S 1997, 1.)  
11 
2.5 Laatusuunnitelman sisältö 
Jokaiselle työmaalle tehdään erillinen laatusuunnitelma, jota täydennetään työmaan 
edetessä. Laatusuunnitelmat numeroidaan ja vanhat versiot pyydetään takaisin uusia 
toimitettaessa. Laatusuunnitelmaan tulee kirjata suunnitelman tarkoitus, päivitys, ja-
kelu, työmaan kohdetiedot, kohteen erikoispiirteet ja työmaan organisaatio. Laatu-
suunnitelmassa nimetään henkilöt jotka vastaavat hankkeen ajallisesta sekä taloudel-
lisesta suunnittelusta ja ohjauksesta.  
 
Sisältöön kirjataan suunnitelmien, hankintojen sekä varsinaisen rakennustuotannon 
laadunvarmistustoimet joilla todennetaan rakennuksen vastaavan sopimuksen mu-
kaista laatua. Kohteen ja osakohteiden valmistumista valvotaan ja ohjataan säännös-
ten mukaisilla katselmuksilla ja kokouksilla sekä työmaasta pidettävällä työmaapäi-
väkirjalla. Laatusuunnitelmassa esitetään keskeiset asiat, joilla työturvallisuutta seu-
rataan ja parannetaan. Työturvallisuussuunnitelmien on tarkoitus edistää työturvalli-
suutta.  Kohteesta laaditaan itselleluovutuspöytäkirja, jonka avulla hanke etenee var-
sinaiseen luovutukseen. (Ratu 1180-S 1997, 3.)  
 
2.5.1 Potentiaalisten ongelmien analyysi POA 
Laatusuunnitelman laatii pääurakoitsija. Pääurakoitsija tekee työmaasta potentiaalis-
ten ongelmien analyysin yhtenä laatusuunnitelman osana. Potentiaalisten ongelmien 
analyysillä pyritään etukäteen ennakoimaan työmaalla yleisesti syntyviä ongelmia ja 
varautumaan niihin etukäteen. Ongelmat voivat olla aikatauluun vaikuttavia tekijöitä, 
laadullisia ongelmia, kustannusvaikutteisia tekijöitä ja hankintoihin liittyviä seikkoja. 
Kartoituksessa huomioidaan ongelman aiheuttaja, mitkä ovat ongelman seuraukset, 
ja miten ongelmat saadaan ehkäistyä ja ratkaistua. (Ratu 1180-S 1997, 4.) 
 
Ongelma voi olla esimerkiksi materiaalitoimitusten myöhästyminen. Tästä saattaa 
seurata työmaalle aikatauluongelmia. Ehkäisynä toimisi toimitusajankohdan varmis-
taminen materiaalitoimittajalta ja ratkaisuna vaihtoehtoisen työkohteen varmistami-
nen toimituksen myöhästyessä. 
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2.5.2 Laadunvarmistustoimet 
Laadunvarmistustoimilla on tarkoitus torjua ennalta virheet ja puutteet toteutuksessa 
ja työn tuloksessa sekä varmistaa, että tehtävät valmistuvat kerralla lopputuotteen 
vastatessa sopimuksen mukaista laatua. Laadunvarmistustoimia ovat mm. laadun-
varmistusmatriisi, kosteuden hallinta, mallityöt sekä kokeet ja mittaukset. (Raken-
nustöiden laatu 2014, 18.) 
 
2.5.3 Kosteuden hallinta 
Rakennushankkeet ovat aina erilaisia ja niiden toteutus tulee suunnitella hankekoh-
taisesti. Kosteudenhallinnan vaatimukset, keinot ja tarpeet vaihtelevat rakentamisen 
vaiheen ja ajankohdan mukaan. Työmaan kosteudenhallinnan tarkoituksena on mi-
nimoida rakennuksen kosteusriskit ja varmistaa, että kohde voidaan toteuttaa suunni-
telman mukaisessa aikataulussa erilaisissa sääolosuhteissa. (Ratu S-1232 2013, 1.) 
  
Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään päätös suojataanko rakennus kokonaan vai suoja-
taanko rakennuksen osia ja materiaaleja hallituin riskein. Rakennuttajan vaatimukset 
kuivanapidon tasosta on huomioitava. Sääsuojauksen suunnitteluvaiheessa on huo-
mioitava, että eri rakennusosat voivat vaatia omanlaisensa suojausmenetelmänsä. 
(Ratu S-1232 2013, 2.)  
 
Kosteuden hallinnasta tehdään suunnitelma ja toteuttamiseen nimetään työnjohtaja 
koko rakennushankkeen ajaksi. Suunnitelmassa esitetään rakentamistavan kosteus-
riskit, jossa arvioidaan rakenteiden riskialttius kosteusteknisen toiminnan ja työmaa-
toteutuksen näkökulmasta. Aikataulun teossa on huomioitava rakenteiden kuivumis-
aika ja päällystettävyysvaatimukset sekä säävaraukset. Esimerkiksi parketin ja la-
minaatin alusbetonin suhteellisenkosteuden enimmäisarvot ovat 85 % RH ennen 
päällystyön aloittamista (SisäRYL 2013, 210, 217). Tämä saattaa vaatia erikoistoi-
menpiteitä rakenteiden kuivumiselle ja seikka on huomioitava aikataulun teossa. 
Työjärjestelyn suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että kosteudelle herkät työvai-
heet tehdään vasta kun rakennuksen vaippa on ummessa ja olosuhteet materiaaleille 
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ovat sopivat. Rakennuksen runko pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti ylös ja 
vesikate vettä pitäväksi sekä ikkunat paikoilleen. (Rakentajain kalenteri 2012, 130.) 
 
Rakennusmateriaalitoimitukset tilataan työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti, 
jotta ne saataisiin asennettua kohteeseen suoraan kuormasta. Tähän ei useinkaan pys-
tytä, vaan materiaalit on varastoitava väliaikaisesti. Varastointipaikka pyritään teke-
mään sisälle tai muuhun sääsuojaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Varastointipai-
kat on merkitty työmaan aluesuunnitelmaan. Työmaalle varataan riittävästi peitteitä 
materiaalien suojaukseen sekä kuormalavoja ja aluspuita varastoinnin ajaksi. Suunni-
telmassa tulee ottaa huomioon keskeneräisten ja valmiiden työvaiheiden suojausme-
netelmät ja niiden toteutustavat. (Ratu S-1232 2013, 9.) 
  
Rakennekosteuden poistaminen varmistetaan oikein suoritetulla ilmanvaihdolla, 
lämmityksellä sekä koneellisella kuivatuksella. Rakenteiden kuivumiselle voidaan 
antaa aika-arvio, mutta pinnoitettavien rakennusosien kuivumisen eteneminen on 
varmistettava lämpötila- ja kosteusmittauksin (Ratu S-1232 2013, 5). Pintakosteus-
mittauksella ei voida arvioida luotettavasti rakenteessa olevaa kosteutta. Rakenteen 
suhteellisenkosteuden mittaus onkin varminta tehdä porareikämenetelmänä raken-
teesta. Päivittäisenä toimenpiteenä voidaan seurata rakennuksen sisäilman suhteellis-
ta kosteutta ilmankosteusmittarista, kun rakennuksen vaippa on ummessa. Tällä me-
netelmällä saadaan suuntaa antavaa tietoa kuivumisen edistymisestä. 
 
Kosteuden hallinnan suunnittelun osana pitää huomioida pintavesien ohjaus poispäin 
rakennuksesta, mahdolliset uusien putkistojen asennusten vuodot sekä rakenteita ja 
materiaaleja suojaavien peitteiden repeytymiset ja vuodot. Tekeillä oleva työ tulee 
suojata työn keskeytymisen ajaksi. Holveilta, parvekkeilta ja katteilta valuva vesi 
tulee ohjata pois rakenteista. Lumen poisto rakenteista on kosteusteknisesti parempi 
poistaa mekaanisesti kuin sulattamalla. (Ratu S-1232 2013, 7.) 
2.5.4 Työturvallisuus 
Laatusuunnitelman osana on tehdä työmaalle turvallisuussuunnitelma. Turvallisuus-
suunnitelman tarkoitus on varmistaa työmaan ja ympäristön suojelu. Valtioneuvoston 
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asetus rakennustyön turvallisuudesta mukaisesti päätoteuttajan on perehdyttämällä ja 
opastamalla varmistettava että kaikilla työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta 
työskentelystä ja he tuntevat työmaan vaara- ja haittatekijät. (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009. 3 §). Päätoteuttajan on ennen rakennustöi-
den aloittamista tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden 
mukaan ja työvaiheet ajoitetaan niin, ettei niistä aiheudu työmaalla työskenteleville 
tai ulkopuolisille henkilöille haittaa. Turvallisuussuunnitelman osana laaditaan työ-
maan aluesuunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, toimintasuunnitelma onnetto-
muustilanteissa ja vaarallisten töiden tai työvaiheiden riskien arviointi. Turvallisuu-
den kannalta kriittisistä työvaiheista laaditaan tehtäväkohtainen turvallisuussuunni-
telma. Tällaisia tehtäviä ovat mm. nostosuunnitelmat, elementtien asennussuunnitel-
ma, purkusuunnitelmat, muottitöiden suunnitelmat, kun muotit kokonsa tai painonsa 
vuoksi sitä edellyttävät, ja telinesuunnitelma. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009 10 §). Työturvallisuuden noudattamista seurataan jatku-
vasti ja huomioitaviin epäkohtiin tulee puuttua heti. Työmaalla tehdään työturvalli-
suuskierros. Työturvallisuuskierroksen osana tehdään TR-mittaus, jolla mitataan työ-
turvallisuuden tasoa työmaalla. 
 
2.5.5 Kokouskäytäntö 
Kokouksilla valvotaan kohteen valmistumista ja varmistetaan tiedon siirtyminen ra-
kennushankkeen eri osapuolille. Kokouskäytäntöjä ovat aloituskokous, työmaakoko-
us, urakoitsijakokoukset sekä viikkopalaverit. Kokoukset dokumentoidaan ja koko-
usasiakirjat taltioidaan työmaan kansioon ja arkistoidaan kohteen valmistuttua. (Ratu 
1180-S 1997, 8.) 
 
2.5.6 Kohteen luovutus 
Kohteen luovutusvaiheelle tulee varata aikatauluun riittävästi aikaa, jotta kaikki 
suunnitellut kokeet, järjestelmien säädöt, tarkastukset ja viimeistelyohjelma (itselle-
luovutus) saadaan suoritettua. Viimeistelyohjelman tavoitteena on virheiden ja puut-
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teiden korjaaminen, laadun dokumentointi sekä vastata tavoitellun laadun toteutumi-
sesta aikataulussa tilaajalle. Viimeistelyohjelman laatii työmaainsinööri tai vastaava 
työnjohtaja. Ohjelmassa kirjataan havaitut puutteet tai virheet tiloittain. Havaitut 
puutteet tai virheet korjataan sekä tarkastetaan uudelleen ja korjataan tarvittaessa uu-
delleen, kunnes kohde vastaa asetettuja laatuvaatimuksia. (Ratu 1180-S 1997, 8.) 
3   LAADUN VARMISTUS 
3.1 Yksittäisen tehtävän laadunvarmistuksen lähtökohdat 
Työmaan työnjohdon tulee varmistaa että edellytykset työn suorittamiselle ovat kun-
nossa. Tällaisia edellytyksiä ovat ajantasaiset piirustukset, edelliset työvaiheet ovat 
valmiit, riittävät resurssit, sopivat olosuhteet sekä riittävä turvallisuustaso. Edellytyk-
sien varmistamisella luodaan pohja työtehtävän sujuvalle ja turvalliselle läpiviennil-
le. (Ratu S-1228 2010, 16.)  
 
Työn laatuvaatimukset on selvitettävä itselleen ja varmistettava että työn tekijöillä on 
sama tieto ja käsitys työn laadusta. Laatuvaatimukset ovat pääasiassa mittoja ja tole-
ransseja sekä ominaisuuksia ja ulkonäköä koskevia seikkoja. Laatuvaatimukset tulee 
yksilöidä eli avata, koska vaatimuksia on useissa eri asiakirjoissa kuten työselityksis-
sä, materiaalivalmistajien ohjeissa sekä Ratu- ja RT- korteissa. Laatuvaatimuksien 
yksilöintiä voidaan käyttää lisäksi hyödyksi aliurakoitsijoiden tarjouspyynnöissä, 
aloituspalavereissa sekä tarkastusten dokumentoinnissa. (Ratu S-1228 2010, 19.) 
 
Työn osaaminen tulee varmistaa. Työvaiheiden vastaanoton sijasta tulisikin panostaa 
enemmän ensimmäisen työtehtävän tarkastukseen eli mallityöhön. Mallityön avulla 
tapahtuneet virheet tai puutteet huomataan heti ja ne voidaan poistaa, ennen kuin ne 
toistuvat työn edetessä. Ensimmäisen työkohteen tarkistukseen osallistuvat työnjohto 
ja työntekijät. Vaativissa työkohteissa mukana voivat olla myös valvoja ja suunnitte-
lija. Tarkistuksessa varmistetaan, että aloituspalaverissa sovitut asiat on ymmärretty 
oikein ja tehty työ täyttää asetetut vaatimukset. Samalla varmistetaan oikea työtapa 
sekä pyritään löytämään ratkaisut työn tekemisessä esiintyneisiin ongelmiin. Jos 
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työssä esiintyy virheitä, sovitaan kuinka virhe korjataan ennen kuin siirrytään seu-
raavaan työkohteeseen. Tarkistuksessa voidaan käyttää apuna erillistä tarkistuslistaa. 
Tarkistuslistasta ilmenee mitä työkohteesta tarkistetaan ja mitkä ovat työn vaatimuk-
set. Tarkistuslista tulee antaa työn alkaessa tekijöiden käyttöön. Työssä käytettävät 
mittalaitteet ja mittausvälineet tulee olla huollettuja ja kalibroituja. Viallisilla mitta-
välineillä aiheutetaan helposti tahatonta harmia ja ylimääräistä työtä.   
 
Laatutason säilymistä tulee valvoa. Laadunvarmistuksessa on oleellista laadun mit-
taaminen eli rakentamisen laatua tulee verrata asetettuihin vaatimuksiin. Työn ede-
tessä seuraavia työkohteita tuleekin verrata mallityössä asetettuun laatutasoon. Tar-
kastuksia voidaan tehdä pistokokein, joita harvennetaan kun varmuus laadun säily-
misestä on saatu. (Ratu S-1228 2010, 20.) 
 
3.2 Laadunvarmistuksen todentaminen 
Työn tekijät vastaavat suurelta osin oman työnsä tarkastuksista ja mittauksista. Apu-
na käytetään laaturaportteja ja tarkastuslistoja, joissa on esitetty työn aikana tarkas-
tettavat asiat ja laatuvaatimukset. Lisäksi on tehtävä muut kokeet, tarkistukset ja mit-
taukset, jotka ovat esitetty tehtäväsuunnitelmassa. Tällaisia ovat suoruuksien ja tasai-
suuksien mittaukset, kosteusmittaukset, märkätilojen vesieristevahvuuden näytepalat 
sekä erilaiset tartunta- ja liimauskokeet. Tarkistusten ja mittausten pöytäkirjat liite-
tään työmaan laatukansioon. (Ratu S-1228 2010, 21.) 
 
Valokuvaus on suositeltavaa osana laadunvarmistamisen todentamisessa. Kuva ker-
too havainnollisesti miten rakenne on toteutettu, varsinkin kun rakenteet jäävät mui-
den rakenteiden alle piiloon. Kuvauksen tulee olla suunniteltua. Satunnaisesti otetut 
valokuvat toimivat huonosti laadunvarmistuksen osana. Kuvauksessa tuleekin huo-
mioida, että kuva pystytään kohdentamaan kyseiseen kohteeseen. Kuvasta tulee käy-
dä ilmi työmaa, työkohde ja mitä kuvalla halutaan osoittaa. Kuvattavaan kohteeseen 
voidaan asettaa esim. A4-kokoinen paperi tai tarrapohjainen muistilappu, josta kohde 
on tunnistettavissa. 
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Työmaalle perustetaan laatukansio. Laatukansioon kerätään työmaan tarkistusasiakir-
jat, katselmusmuistiot ja pöytäkirjat, laatusuunnitelma, laatudokumentit, tarkistusten 
ja mittausten pöytäkirjat, laadunvarmistuksessa käytetyt osakohteen tarkistuslistat, 
valokuvat sekä itselleluovutuspöytäkirja. (Rakennustöiden laatu 2014, 41.) 
4 LAATUSUUNNITELMA  MVR-YHTYMÄ OY:LLE 
4.1 Työmaan laatusuunnitelma 
Toimitettu MVR-Yhtymä Oy:lle 
4.2 Laadunvarmistusmatriisi 
Toimitettu MVR-Yhtymä Oy:lle 
5 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa MVR-Yhtymä Oy:n asuntotuotannon laa-
tua ja rakentaa työkalu laadun varmistamiseksi. Työ aloitettiin kesällä 2015 laajen-
tamalla olemassa olevaa laatusuunnitelmaa. Laatusuunnitelmaan lisättiin muutamia 
olennaisia asioita, jotka kohdistuivat asunto-osakeyhtiö Porin Karhu -työmaalle.  Po-
tentiaalisten ongelmien analyysia, jolla pyritään etukäteen varautumaan ongelmiin, 
laajennettiin huomattavasti. Laadunvarmistustoimia koskeva kohta tehtiin kokonaan 
uusiksi, koska opinnäytetyö kohdistui asuntotuotannon laadun varmistamiseen. Laa-
tusuunnitelmassa tarkennettiin millaisilla laadunvarmistustoimilla varmennetaan ja 
todennetaan että tehty tuote vastaa sopimuksen mukaista laatua. Laatusuunnitelmaan 
lisättiin kohta, jossa esitettiin kosteuden hallintasuunnitelmaa tehtäessä huomioitavia 
seikkoja ja työturvallisuuden varmistamiseen vaikuttavat asiat.    
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Laadunvarmistusmatriisi rakennettiin Talo 2000 nimikkeistön mukaisessa järjestyk-
sessä. Matriisissa on jokaisesta nimikkeistön tehtävästä tehty oma laaturaportti. Laa-
turaportti toimii muistilistana, jolla selvennetään tehtävien laatuvaatimukset ennen 
työn aloittamista sekä ohjataan ja valvotaan laadun toteuttamista.  Matriisista löytyy 
jokaisen työtehtävän mittatarkkuusvaatimukset sekä lähteet, jonka avulla työnjohto 
löytää nopeasti lisätietoa työtehtävän suoritukseen. Vastaava mestari valitsee työ-
maakohtaisesti kriittiset tehtävät, millä toimenpiteillä tarvittavaan laatuun päästään. 
 
Varsinainen laatusuunnitelma ja laadunvalmistusmatriisi luovutettiin työmaalle käyt-
töön syksyllä 2015. Palaute työmaalta tehdylle kokonaisuudelle on ollut hyvä ja laa-
tusuunnitelmaa pidetään kattavana. Laatusuunnitelma on ollut yleispätevänä käyttö-
kelpoinen. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin.   
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